
	编号：001 
大唐来安张山48兆瓦风电项目水土保持工程
分部工程验收签证

建设项目名称：大唐来安张山48兆瓦风电项目水土保持施工工程
单位工程名称：斜坡防护工程

分部工程名称：基础开挖与处理

施工单位：安徽恒通交通工程有限公司
2020年 9月 20日



	分部工程开工完工日期：本工程于2019年5月8日开工，2020年9月15日完工。
分部工程建设内容及施工经过：挡土墙基础开挖，开挖方量大约3500m³。

质量事故及质量缺陷处理情况： 无。
拟验工程质量评定：
施工单位自评：本分部工程共有32 单元工程，质量全部 合格  ，合格率 100 %。原材料质量合格，中间产品质量合格。施工中未发生质量事故。本分部工程质量等级为合格。

监理单位复核：本分部工程共有32 单元工程，质量全部 合格  ，合格率 100 %。原材料质量合格，中间产品质量合格。施工中未发生质量事故。本分部工程质量等级为合格。

验收遗留问题及处理意见：无。

验收结论：
经施工单位自评、监理单位复核，分部工程、单元工程质量全部合格。

保留意见：无

保留意见人签字：


	编号：003 
 大唐来安张山48兆瓦风电项目水土保持工程
分部工程验收签证

建设项目名称：大唐来安张山48兆瓦风电项目水土保持施工工程
单位工程名称：斜坡防护工程

分部工程名称：坝（墙、堤）体
施工单位：安徽恒通交通工程有限公司
2020年 9月 2日



	分部工程开工完工日期：本工程于2019年5月11日开工，2020年8月30日完工。

分部工程建设内容及施工经过：风机平台边坡拦渣挡墙及场区道路高边坡挡墙砌筑，工程量3695米。

质量事故及质量缺陷处理情况： 无。
拟验工程质量评定：
施工单位自评：本分部工程共有32 单元工程，质量全部 合格  ，合格率 100 %。原材料质量合格，中间产品质量合格。施工中未发生质量事故。本分部工程质量等级为合格。

监理单位复核：本分部工程共有32 单元工程，质量全部 合格  ，合格率 100 %。原材料质量合格，中间产品质量合格。施工中未发生质量事故。本分部工程质量等级为合格。

验收遗留问题及处理意见：无。

验收结论：
经施工单位自评、监理单位复核，分部工程、单元工程质量全部合格。

保留意见：无

保留意见人签字：

	编号：011 
 大唐来安张山48兆瓦风电项目水土保持工程
分部工程验收签证

建设项目名称：大唐来安张山48兆瓦风电项目水土保持施工工程
单位工程名称：斜坡防护工程

分部工程名称：工程护坡
施工单位：安徽恒通交通工程有限公司
2020年 11月 19日



	分部工程开工完工日期：本工程于2020年6月19开工，2020年11月17日完工。
分部工程建设内容及施工经过：注浆锚杆护坡2103㎡。

质量事故及质量缺陷处理情况： 无。
拟验工程质量评定：
施工单位自评：本分部工程共有5单元工程，质量全部 合格  ，合格率 100 %。原材料质量合格，中间产品质量合格。施工中未发生质量事故。本分部工程质量等级为合格。

监理单位复核：本分部工程共有5 单元工程，质量全部 合格  ，合格率 100 %。原材料质量合格，中间产品质量合格。施工中未发生质量事故。本分部工程质量等级为合格。

验收遗留问题及处理意见：无。

验收结论：
经施工单位自评、监理单位复核，分部工程、单元工程质量全部合格。

保留意见：无
保留意见人签字：

	编号：010 
 大唐来安张山48兆瓦风电项目水土保持工程
分部工程验收签证

建设项目名称：大唐来安张山48兆瓦风电项目水土保持施工工程
单位工程名称：斜坡防护工程

分部工程名称：植被护坡
施工单位：安徽恒通交通工程有限公司
2020年11月 15日



	分部工程开工完工日期：本工程于2019年9月5日开工，2020年11月13日完工。
分部工程建设内容及施工经过：喷播植草11.2hm2，三维网护坡4.13hm2。
质量事故及质量缺陷处理情况： 无。
拟验工程质量评定：
施工单位自评：本分部工程共有42 单元工程，质量全部 合格  ，合格率 100 %。原材料质量合格，中间产品质量合格。施工中未发生质量事故。本分部工程质量等级为合格。

监理单位复核：本分部工程共有42单元工程，质量全部 合格  ，合格率 100 %。原材料质量合格，中间产品质量合格。施工中未发生质量事故。本分部工程质量等级为合格。

验收遗留问题及处理意见：无。

验收结论：
经施工单位自评、监理单位复核，分部工程、单元工程质量全部合格。

保留意见：无

保留意见人签字：

	编号：004 
 大唐来安张山48兆瓦风电项目水土保持工程
分部工程验收签证

建设项目名称：大唐来安张山48兆瓦风电项目水土保持施工工程
单位工程名称：防洪排导工程

分部工程名称：基础开挖与处理

施工单位：安徽恒通交通工程有限公司
2020年 9月 5日


	分部工程开工完工日期：本工程于2019年6月25开工，2020年8月30日完工。
分部工程建设内容及施工经过：场区道路排水沟基础开挖，开挖方量大约4300m³。

质量事故及质量缺陷处理情况： 无。
拟验工程质量评定：
施工单位自评：本分部工程共有205 单元工程，质量全部 合格  ，合格率 100 %。原材料质量合格，中间产品质量合格。施工中未发生质量事故。本分部工程质量等级为合格。

监理单位复核：本分部工程共有205 单元工程，质量全部 合格  ，合格率 100 %。原材料质量合格，中间产品质量合格。施工中未发生质量事故。本分部工程质量等级为合格。

验收遗留问题及处理意见：无。

验收结论：
经施工单位自评、监理单位复核，分部工程、单元工程质量全部合格。

保留意见：无

保留意见人签字：


	编号：005
 大唐来安张山48兆瓦风电项目水土保持工程
分部工程验收签证

建设项目名称：大唐来安张山48兆瓦风电项目水土保持施工工程
单位工程名称：防洪排导工程

分部工程名称：砌体

施工单位：安徽恒通交通工程有限公司
2020年 9月 10日


	分部工程开工完工日期：本工程于2019年6月28开工，2020年9月8日完工。
分部工程建设内容及施工经过：场区道路两侧排水沟19806m，敷设涵管245m，沉砂池14座。 

质量事故及质量缺陷处理情况： 无。
拟验工程质量评定：
施工单位自评：本分部工程共有242单元工程，质量全部 合格  ，合格率 100 %。原材料质量合格，中间产品质量合格。施工中未发生质量事故。本分部工程质量等级为合格。

监理单位复核：本分部工程共有242单元工程，质量全部 合格  ，合格率 100 %。原材料质量合格，中间产品质量合格。施工中未发生质量事故。本分部工程质量等级为合格。

验收遗留问题及处理意见：无。

验收结论：
经施工单位自评、监理单位复核，分部工程、单元工程质量全部合格。

保留意见：无

保留意见人签字：


	编号：009
 大唐来安张山48兆瓦风电项目水土保持工程
分部工程验收签证

建设项目名称：大唐来安张山48兆瓦风电项目水土保持施工工程
单位工程名称：道路工程

分部工程名称：路面工程

施工单位：安徽恒通交通工程有限公司
2020年 11月 2日



	分部工程开工完工日期：本工程于2019年5月20开工，2020年10月30日完工。
分部工程建设内容及施工经过：混凝土路面硬化1689㎡，风机平台铺装道路1793㎡。 

质量事故及质量缺陷处理情况： 无。
拟验工程质量评定：
施工单位自评：本分部工程共有31单元工程，质量全部 合格  ，合格率 100 %。原材料质量合格，中间产品质量合格。施工中未发生质量事故。本分部工程质量等级为合格。

监理单位复核：本分部工程共有31单元工程，质量全部 合格  ，合格率 100 %。原材料质量合格，中间产品质量合格。施工中未发生质量事故。本分部工程质量等级为合格。

验收遗留问题及处理意见：无。

验收结论：
经施工单位自评、监理单位复核，分部工程、单元工程质量全部合格。

保留意见：无

保留意见人签字：


	编号：008
 大唐来安张山48兆瓦风电项目水土保持工程
分部工程验收签证

建设项目名称：大唐来安张山48兆瓦风电项目水土保持施工工程
单位工程名称：道路工程

分部工程名称：道路安全防护

施工单位：安徽恒通交通工程有限公司
2020年 10月 25日



	分部工程开工完工日期：本工程于2020年6月15开工，2020年10月23日完工。
分部工程建设内容及施工经过：道路两侧警示桩2579根，防护栏285个。 

质量事故及质量缺陷处理情况： 无。
拟验工程质量评定：
施工单位自评：本分部工程共有30单元工程，质量全部 合格  ，合格率 100 %。原材料质量合格，中间产品质量合格。施工中未发生质量事故。本分部工程质量等级为合格。

监理单位复核：本分部工程共有30单元工程，质量全部 合格  ，合格率 100 %。原材料质量合格，中间产品质量合格。施工中未发生质量事故。本分部工程质量等级为合格。

验收遗留问题及处理意见：无。

验收结论：
经施工单位自评、监理单位复核，分部工程、单元工程质量全部合格。

保留意见：无

保留意见人签字：


	编号：002
 大唐来安张山48兆瓦风电项目水土保持工程
分部工程验收签证

建设项目名称：大唐来安张山48兆瓦风电项目水土保持施工工程
单位工程名称：土地整治工程

分部工程名称：场地整治

施工单位：安徽恒通交通工程有限公司
2020年 8月19日



	分部工程开工完工日期：本工程于2019年6月2开工，2020年8月15日完工。
分部工程建设内容及施工经过：土石方整理4509m³。

质量事故及质量缺陷处理情况： 无。
拟验工程质量评定：
施工单位自评：本分部工程共有31单元工程，质量全部 合格  ，合格率 100 %。原材料质量合格，中间产品质量合格。施工中未发生质量事故。本分部工程质量等级为合格。

监理单位复核：本分部工程共有31单元工程，质量全部 合格  ，合格率 100 %。原材料质量合格，中间产品质量合格。施工中未发生质量事故。本分部工程质量等级为合格。

验收遗留问题及处理意见：无。

验收结论：
经施工单位自评、监理单位复核，分部工程、单元工程质量全部合格。

保留意见：无

保留意见人签字：


	编号：006
 大唐来安张山48兆瓦风电项目水土保持工程
分部工程验收签证

建设项目名称：大唐来安张山48兆瓦风电项目水土保持施工工程
单位工程名称：植被建设工程

分部工程名称：点片状植被

施工单位：安徽恒通交通工程有限公司
2020年 9月 12日



	分部工程开工完工日期：本工程于2019年5月20开工，2020年9月10日完工。
分部工程建设内容及施工经过：风机平台植被绿化31700㎡。

质量事故及质量缺陷处理情况： 无。
拟验工程质量评定：
施工单位自评：本分部工程共有24单元工程，质量全部 合格  ，合格率 100 %。原材料质量合格，中间产品质量合格。施工中未发生质量事故。本分部工程质量等级为合格。

监理单位复核：本分部工程共有24单元工程，质量全部 合格  ，合格率 100 %。原材料质量合格，中间产品质量合格。施工中未发生质量事故。本分部工程质量等级为合格。

验收遗留问题及处理意见：无。

验收结论：
经施工单位自评、监理单位复核，分部工程、单元工程质量全部合格。

保留意见：无

保留意见人签字：


	编号：007
 大唐来安张山48兆瓦风电项目水土保持工程
分部工程验收签证

建设项目名称：大唐来安张山48兆瓦风电项目水土保持施工工程
单位工程名称：植被建设工程

分部工程名称：线状植被

施工单位：安徽恒通交通工程有限公司
2020年 10月 5日


	分部工程开工完工日期：本工程于2019年6月15开工，2020年9月30日完工。
分部工程建设内容及施工经过：场区道路两侧植被绿化。

质量事故及质量缺陷处理情况： 无。
拟验工程质量评定：
施工单位自评：本分部工程共有30单元工程，质量全部 合格  ，合格率 100 %。原材料质量合格，中间产品质量合格。施工中未发生质量事故。本分部工程质量等级为合格。

监理单位复核：本分部工程共有30单元工程，质量全部 合格  ，合格率 100 %。原材料质量合格，中间产品质量合格。施工中未发生质量事故。本分部工程质量等级为合格。

验收遗留问题及处理意见：无。

验收结论：
经施工单位自评、监理单位复核，分部工程、单元工程质量全部合格。

保留意见：无

保留意见人签字：



